

## ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетска програма	КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ	Ознака на буџетска програма	ЈИ
Развојна потпрограма	Изградба на спортски центар Црешево - Стајковци	Ознака на развојна потпрограма	ЈИО
Лице за контакт	Сашо Трајков	тел. и факс	003892 322 66 55 / 3215 112
Функција:	Раководител на Сектор за локален економски развој	E-mail	<a href="mailto:contact@gazibaba.gov.mk">contact@gazibaba.gov.mk</a>
Адреса:	бул. „Архимедова“ бр. 2 - Општина Гази Баба		

**Цели на развојната потпрограма**  
(идентификација на цели кои ќе се постигнат со реализација на развојната потпрограма)

**ОПИС**  
Да се подобри квалитетот на живот на жителите на руралните населени места распослани на падините на Скопска Црна Гора, преку изградба на спортскиот центар до крајот на 2017 год.; Да се создадат инфраструктурни спортски предуслови за развој на спортот во населените места распослани на падините на Скопска Црна Гора; Заштита на животната средина и здравјето на жителите на руралните населени места распослани на падините на Скопска Црна Гора; Да се создадат претпоставки за развој на локалната економија преку изградба на спортскиот центар Црешево - Стајковци;

**Планирани активности**

1 - Изработка на основен технички проект за изградба на спортскиот центар; 2 - Ревидирање на постојниот технички (основен) проект; 3 - Добивање на одобрение за градба; 4 - Распишување на јавен повик за јавна набавка за изведувач на проектот; 5 - Изградба на спортскиот центар во периодот 2014 - 2017; 6 - Вршење надзор при изградбата;

Очекувани резултати	1- Изградба на спортскиот центар до крајот на 2016 год; 2 - Создавање на услови за ефектуирање на спортскиот потенцијал и развој на спортската култура на жителите од населените места распослани на Скопска Црна Гора;				
Ризик и претпоставки	1 - Остварување на очекуваните приходи во буџетските години; 2 - Планинскиот терен за изградба на спортскиот центар; 3 - Запазувањето на роковите од динамичкиот план за изградба на спортскиот центар; 4 - Имотно - правните проблеми.				
Датум на започнување со имплементација на проектот	Јануари 2014 година				
Датум на завршување на проектот	Декември 2017 година				
Вкупна вредност	30.000.000,00 денари				
Име на студија					
Ниво на студија*	ГП				
Автор/Фирма, Седиште					
Датум на изготвување на проектна документација					
		2014	2015	2016	2017
Индикатори	реализирани буџетски средства	500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	7.000.000,00

\*ДИП = Документ за идентификација на проектот (студија)

ИП = Идеен проект

ГП = Главен проект

ПФС = Предфизибилити студија

ФС = Физибилити студија

**ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА**

Извор на финансирање	Статус на финансирање*	Динамика за финансирање						
		Вкупен износ на проектот во МКД	Потрошено заклучно со 31/12/2013	Предвидени расходи 2014	2015	2016	2017	По 2018 година
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Буџет (630)			0	0	0	0	0	0
Буџетско учество	С	30.000.000		500.000	7.500.000	15.000.000	7.000.000	
ДДВ								
Вкупни донации								
Влада на РМ **					0		0	
Име на донатор**					0		0	
Име на донатор**								
Вкупно заеми								
Име на кредитор**					0		0	
Име на кредитор**								
Име на кредитор**								
Други извори на финансирање ***								
<b>Вкупно</b>		<b>30.000.000</b>		<b>500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>

\* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што покажува дека договорот не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).

\*\* Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој поодделно.

Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства

\*\*\*Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот (јавните претпријатија на општината, регионални центри, невладини организации и др.)